识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	
1	*	启动	3 个工作日	2019年3月25日	2019年3月27日		
2	<b>→</b>	组建核心团队	1 个工作日	2019年3月25日	2019年3月25日		
3	*	干系人分析	1 个工作日	2019年3月25日	2019年3月25日		
4	*	里程碑计划	0.5 个工作日	2019年3月26日	2019年3月26日	2, 3	
5	*	指定项目章程	0.5 个工作日	2019年3月26日	2019年3月26日		
6	*	项目启动大会	1 个工作日	2019年3月27日	2019年3月27日	4, 5	
7	*	规划	13 个工作日	2019年3月28日	2019年4月15日		
8	*	规划范围	6 个工作日	2019年3月28日	2019年4月4日		
9	*	制定需求分析说明书	1 个工作日	2019年3月28日	2019年3月28日		
10	*	界面设计	2 个工作日	2019年3月29日	2019年4月1日	9	
11	*	详细设计说明书	1 个工作日	2019年4月2日	2019年4月2日	10	
12	*	范围说明书	1 个工作日	2019年4月2日	2019年4月2日		
13	*	创建WBS	0.5 个工作日	2019年4月3日	2019年4月3日	12	
14	*	形成范围基准	0.5 个工作日	2019年4月3日	2019年4月3日		
15	*	规划时间	1 个工作日	2019年4月4日	2019年4月4日	8	
16	*	排列工作包顺序	0.25 个工作日	2019年4月4日	2019年4月4日		
17	*	估算资源	0.25 个工作日	2019年4月4日	2019年4月4日		
.8	*	估算持续时间	0.25 个工作日	2019年4月4日	2019年4月4日		
.9	*	制定进度计划	0.25 个工作日	2019年4月4日	2019年4月4日		
20	*	规划成本	1 个工作日?	2019年4月5日	2019年4月5日		
21	*	项目成本估算	0.5 个工作日	2019年4月5日	2019年4月5日		
22	*	项目预算	0.5 个工作日	2019年4月5日	2019年4月5日		
23	*	规划质量	2 个工作日	2019年4月8日	2019年4月9日	15, 20	
24	*	制定测试计划	1 个工作日	2019年4月8日	2019年4月8日		
25	*	制定测试用例	1 个工作日	2019年4月9日	2019年4月9日_		
26	*	规划人力资源	1 个工作日?	2019年4月10日	2019年4月10日	23	
27	*	制定人力资源计划	0.5 个工作日	2019年4月10日	2019年4月10日		
28	*	制定人员配备管理计划	0.5 个工作日	2019年4月10日	2019年4月10日		
29	*	规划沟通	1 个工作日?	2019年4月11日	2019年4月11日		
30	*	制定沟通管理计划	0.5 个工作日	2019年4月11日	2019年4月11日	22.22	
31	*	规划采购	1 个工作日?	2019年4月12日	2019年4月12日	26, 29	
32	*	自制外购分析	0.5 个工作日	2019年4月12日	2019年4月12日		
3	*	制定采购文件	0.5 个工作日	2019年4月12日	2019年4月12日		
		任务	非活动任务	3	手动摘要总成		外部里程碑
拆分 非活动里程碑			手动摘要		最后期限		
	生校园appWBS	S. mpp	非活动摘要		仅开始时间 [	-	进度
期: 2019年	年6月18日			<b>^</b>			
		摘要	手动任务		仅完成时间 】		手动进度 一
		项目摘要	仅工期		外部任务		
				第1页			

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	日	2019年3	月25日  三 四 五	六   日   一
34	*	规划风险	0.25 个工作日	2019年4月15日	2019年4月15日					/
35	*	识别风险	0.25 个工作日	2019年4月15日	2019年4月15日					
36	*	风险分析	0.25 个工作日	2019年4月15日	2019年4月15日					
37	*	制定风险登记册	0.25 个工作日	2019年4月15日	2019年4月15日					
38	*	规划整合	0.25 个工作日	2019年4月15日	2019年4月15日					
39	*	执行与监控	15 个工作日	2019年4月16日	2019年5月6日					
40	*	组建项目团队	1 个工作日	2019年4月16日	2019年4月16日					
41	*	项目执行	5 个工作日	2019年4月17日	2019年4月23日					
42	*	用户模块	4 个工作日	2019年4月17日	2019年4月22日					
43	*	注册登录	1 个工作日	2019年4月17日	2019年4月17日					
44	*	首页	1 个工作日	2019年4月17日	2019年4月17日					
45	*	浏览信息	0.5 个工作日	2019年4月18日	2019年4月18日					
46	*	发布信息	0.5 个工作日	2019年4月18日	2019年4月18日					
47	*	搜索信息	0.5 个工作日	2019年4月19日	2019年4月19日					
48	*	个人信息	1 个工作日	2019年4月18日	2019年4月18日					
49	*	用户交流	0.5 个工作日	2019年4月19日	2019年4月19日					
50	*	管理员模块	1 个工作日	2019年4月22日	2019年4月22日					
51	*	身份验证	1 个工作日	2019年4月22日	2019年4月22日					
52	*	统计分析	0.5 个工作日	2019年4月22日	2019年4月22日					
53	*	备份	0.5 个工作日	2019年4月22日	2019年4月22日					
54	*	项目监控	3 个工作日	2019年4月23日	2019年4月25日	41				
55	*	各项指标监控	1 个工作日	2019年4月23日	2019年4月23日					
56	*	监控评审	1 个工作日	2019年4月24日	2019年4月24日					
57	*	变更评审	0.5 个工作日	2019年4月25日	2019年4月25日					
58	*	例会	0.5 个工作日	2019年4月25日	2019年4月25日					
59	*	管理干系人	2 个工作日	2019年4月26日	2019年4月29日	54				
60	*	发布项目信息	0.5 个工作日	2019年4月26日	2019年4月26日					
61	*	报告监控指标	0.5 个工作日	2019年4月26日	2019年4月26日					
62	*	干系人沟通	0.5 个工作日	2019年4月29日	2019年4月29日					
63	*	团队建设	5 个工作日	2019年4月30日	2019年5月6日	59				
64	*	培训	1 个工作日	2019年4月30日	2019年4月30日					
65	*	娱乐活动	1 个工作日	2019年5月1日	2019年5月1日					
66	*	沟通	0.5 个工作日	2019年5月2日	2019年5月2日					
		任务	非活动任务	<u>ر</u>	手动摘要总成		外部里	程碑		
项目: 大学生校园appWBS.mpp 日期: 2019年6月18日			非活动里科	呈碑	手动摘要		最后期	限		
			◆ 非活动摘要		仅开始时间 [	•	进度	_		
			手动任务	<u> </u>	仅完成时间 <b>】</b>		五 手动进	· 庄		
							丁纳廷	12		
		项目摘要	仅工期		外部任务					
				第 2 页						

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务		2019年3			1 . 1	2019
	<b>)</b>						日日	-   =	三	四五	六 日	1 -
67	*	采购	0.5 个工作日	2019年5月2日	2019年5月2日							
68	*	项目验收	1 个工作日	2019年5月3日	2019年5月3日							
69	*	收尾	2 个工作日	2019年5月6日	2019年5月7日							
70	*	项目终验	1 个工作日	2019年5月6日	2019年5月6日							
71	*	结束采购	1 个工作日	2019年5月6日	2019年5月6日							
72	*	项目内部收尾	1 个工作日	2019年5月7日	2019年5月7日							

项目: 大学生校园appWBS. mpp

日期: 2019年6月18日







