| 标识号            | 任务模式             | 任务名称                | 工期                        | 开始时间                   | 完成时间                          | 前置任务   | 2019年3月25日   2019年4月<br> 日   一   二   三   四   五   六   日   一   二   三 |
|----------------|------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|--------|--|
| 1              | *                | 启动                  | 3 个工作日                    | 2019年3月25日             | 2019年3月27日                    |        |  |
| 2              | *                | 组建核心团队              | 1 个工作日                    | 2019年3月25日             | 2019年3月25日                    |        | ┃  ┃ 项目经理  |
| 3              | *                | 干系人分析               | 1 个工作日                    | 2019年3月25日             | 2019年3月25日                    |        | ▶ 产品经理   |
| 4              | *                | 里程碑计划               | 0.5 个工作日                  | 2019年3月26日             | 2019年3月26日                    | 2, 3   | ■ 项目经理,产品经理  |
| 5              | *                | 指定项目章程              | 0.5 个工作日                  | 2019年3月26日             | 2019年3月26日                    |        | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □                              |
| 6              | *                | 项目启动大会              | 1 个工作日                    | 2019年3月27日             | 2019年3月27日                    | 4, 5   | ■ UI设计师,测试人员,产品  |
| 7              | *                | 规划                  | 13 个工作日                   | 2019年3月28日             | 2019年4月15日                    |        |  |
| 8              | *                | 规划范围                | 6 个工作日                    | 2019年3月28日             | 2019年4月4日                     |        |  |
| 9              | *                | 制定需求分析说明书           | 1 个工作日                    | 2019年3月28日             | 2019年3月28日                    |        | 产品经理   |
| 10             | *                | 界面设计                | 2 个工作日                    | 2019年3月29日             | 2019年4月1日                     | 9      | UIt  |
| 11             | *                | 详细设计说明书             | 1 个工作日                    | 2019年4月2日              | 2019年4月2日                     | 10     |  |
| 12             | *                | 范围说明书               | 1 个工作日                    | 2019年4月2日              | 2019年4月2日                     |        |  |
| 13             | *                | 创建WBS               | 0.5 个工作日                  | 2019年4月3日              | 2019年4月3日                     | 12     |  |
| 14             | *                | 形成范围基准              | 0.5 个工作日                  | 2019年4月3日              | 2019年4月3日                     |        |  |
| 15             | *                | 规划时间                | 1 个工作日                    | 2019年4月4日              | 2019年4月4日                     | 8      |  |
| 16             | *                | 排列工作包顺序             | 0.25 个工作日                 |                        | 2019年4月4日                     |        |  |
| 17             | *                | 估算资源                | 0.25 个工作日                 | 2019年4月4日              | 2019年4月4日                     |        |  |
| 18<br>19       | *                | 估算持续时间              | 0.25 个工作日                 | 2019年4月4日              | 2019年4月4日                     |        |  |
| 20             | <b>-</b>         | 制定进度计划              | 0.25 个工作日                 | 2019年4月4日              | 2019年4月4日                     |        |  |
| 21             | <b>-</b>         | 规划成本                | 1 个工作日?                   | 2019年4月5日              | 2019年4月5日                     |        |  |
| 22             | <b>*</b>         | 项目成本估算              | 0.5 个工作日                  | 2019年4月5日<br>2019年4月5日 | 2019年4月5日                     |        |  |
| 23             | - <del> </del> - | 项目预算<br><b>规划质量</b> | 0.5 个工作日<br><b>2 个工作日</b> | 2019年4月5日 2019年4月8日    | 2019年4月5日<br><b>2019年4月9日</b> | 15 20  |  |
| 24             | <b>-</b>         | 制定测试计划              | 1 个工作日<br>1 个工作日          | 2019年4月8日              | 2019年4月9日                     | 15, 20 |  |
| 25             |                  | 制定测试用例              | 1 个工作日                    | 2019年4月8日              | 2019年4月9日                     |        |  |
| 26             | <b>-</b>         | 规划人力资源              | 1 个工作日?                   | 2019年4月9日              | 2019年4月10日                    | 23     |  |
| 27             |                  | 制定人力资源计划            | 0.5 个工作日                  | 2019年4月10日             | 2019年4月10日                    | 20     |  |
| 28             | - 3              | 制定人员配备管理计划          | 0.5 个工作日                  | 2019年4月10日             | 2019年4月10日                    |        |  |
| 29             | 3                | 规划沟通                | 1 个工作日?                   | 2019年4月11日             | 2019年4月11日                    |        |  |
| 30             |                  | 制定沟通管理计划            | 0.5 个工作日                  | 2019年4月11日             | 2019年4月11日                    |        |  |
| 31             | 3                | 规划采购                | 1 个工作日?                   | 2019年4月12日             | 2019年4月12日                    | 26, 29 |  |
| 32             | -                | 自制外购分析              | 0.5 个工作日                  | 2019年4月12日             | 2019年4月12日                    |        |  |
| 33             | *                | 制定采购文件              | 0.5 个工作日                  | 2019年4月12日             | 2019年4月12日                    |        |  |
|                |                  | 任务                  |                           |                        | 手动摘要总成                        |        | 外部里程碑  |
|                |                  | hr /\               |                           |                        |                               |        | 最后期限   |
| 项目: 大学生        | 生校园appWBS        | o. mpp              |                           |                        | 手动摘要                          | 1      |  |
| 日期: 2019年6月18日 |                  | 里程碑 ◆               | 非活动摘要                     | 安                      | 仅开始时间 [                       |        | 进度 —————   |
|                |                  | 摘要                  | 手动任务                      |                        | 仅完成时间 ]                       |        | 手动进度 ————  |
|                |                  | 项目摘要                | 仅工期                       |                        | 外部任务                          |        |  |
|                |                  |                     |                           | 第 1 页                  |                               |        |  |


| 标识号                                   | 任务模式     | 任务名称              | 工期                      | 开始时间                            | 完成时间                           | 前置任务 |      | 2019年3月25日<br>一 二 三 四 五 弁             | 2019年4月 |
|---------------------------------------|----------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|------|---------------------------------------|---------|
| 34                                    | -5       | 规划风险              | 0.25 个工作日               | 2019年4月15日                      | 2019年4月15日                     |      |      |                                       | ,       |
| 35                                    | <b>★</b> | 识别风险              | 0.25 个工作日               | 2019年4月15日                      | 2019年4月15日                     |      |      |                                       |         |
| 36                                    | *        | 风险分析              | 0.25 个工作日               | 2019年4月15日                      | 2019年4月15日                     |      |      |                                       |         |
| 37                                    | *        | 制定风险登记册           | 0.25 个工作日               | 2019年4月15日                      | 2019年4月15日                     |      |      |                                       |         |
| 38                                    | *        | 规划整合              | 0.25 个工作日               | 2019年4月15日                      | 2019年4月15日                     |      |      |                                       |         |
| 39                                    | *        | 执行与监控             | 15 个工作日                 | 2019年4月16日                      | 2019年5月6日                      |      |      |                                       |         |
| 40                                    | *        | 组建项目团队            | 1 个工作日                  | 2019年4月16日                      | 2019年4月16日                     |      |      |                                       |         |
| 41                                    | *        | 项目执行              | 5 个工作日                  | 2019年4月17日                      | 2019年4月23日                     |      |      |                                       |         |
| 42                                    | *        | 用户模块              | 4 个工作日                  | 2019年4月17日                      | 2019年4月22日                     |      |      |                                       |         |
| 43                                    | *        | 注册登录              | 1 个工作日                  | 2019年4月17日                      | 2019年4月17日                     |      |      |                                       |         |
| 44                                    | *        | 首页                | 1 个工作日                  | 2019年4月17日                      | 2019年4月17日                     |      |      |                                       |         |
| 45                                    | *        | 浏览信息              | 0.5 个工作日                | 2019年4月18日                      | 2019年4月18日                     |      |      |                                       |         |
| 46                                    | *        | 发布信息              | 0.5 个工作日                | 2019年4月18日                      | 2019年4月18日                     |      |      |                                       |         |
| 47                                    | *        | 搜索信息              | 0.5 个工作日                | 2019年4月19日                      | 2019年4月19日                     |      |      |                                       |         |
| 48                                    | *        | 个人信息              | 1 个工作日                  | 2019年4月18日                      | 2019年4月18日                     |      |      |                                       |         |
| 49                                    | *        | 用户交流              | 0.5 个工作日                | 2019年4月19日                      | 2019年4月19日                     |      |      |                                       |         |
| 50                                    | -5       | 管理员模块             | 1 个工作日                  | 2019年4月22日                      | 2019年4月22日                     |      |      |                                       |         |
| 51                                    | *        | 身份验证              | 1 个工作日                  | 2019年4月22日                      | 2019年4月22日                     |      |      |                                       |         |
| 52                                    | *        | 统计分析              | 0.5 个工作日                | 2019年4月22日                      | 2019年4月22日                     |      |      |                                       |         |
| 53                                    | *        | <u></u> 备份        | 0.5 个工作日                | 2019年4月22日                      | 2019年4月22日                     |      |      |                                       |         |
| 54                                    | *        | 项目监控              | 3 个工作日                  | 2019年4月23日                      | 2019年4月25日                     | 41   |      |                                       |         |
| 55<br>56                              | *        | 各项指标监控            | 1 个工作日                  | 2019年4月23日                      | 2019年4月23日                     |      |      |                                       |         |
| 56                                    | *        | 监控评审              | 1 个工作日                  | 2019年4月24日                      | 2019年4月24日                     |      |      |                                       |         |
| 58                                    | *        | 变更评审              | 0.5 个工作日                | 2019年4月25日                      | 2019年4月25日                     |      |      |                                       |         |
| 59                                    | *        | 例会                | 0.5 个工作日                | 2019年4月25日                      | 2019年4月25日                     | F 4  |      |                                       |         |
| 60                                    | *        | <b>管理干系人</b>      | 2 个工作日                  | 2019年4月26日                      | 2019年4月29日                     | 54   |      |                                       |         |
| 61                                    | <b>*</b> | 发布项目信息            | 0.5 个工作日                | 2019年4月26日                      | 2019年4月26日                     |      |      |                                       |         |
| 62                                    | <b>7</b> | 报告监控指标<br>干系人沟通   | 0.5 个工作日                | 2019年4月26日                      | 2019年4月26日                     |      |      |                                       |         |
| 63                                    | <b></b>  | 一                 | 0.5 个工作日                | 2019年4月29日                      | 2019年4月29日                     | 50   |      |                                       |         |
| 64                                    | ***      | <b>团队建设</b><br>培训 | <b>5 个工作日</b><br>1 个工作日 | <b>2019年4月30日</b><br>2019年4月30日 | <b>2019年5月6日</b><br>2019年4月30日 | 59   |      |                                       |         |
| 65                                    | <b>7</b> | 」 培训<br>娱乐活动      | 1 个工作日<br>1 个工作日        | 2019年4月30日 2019年5月1日            | 2019年4月30日 2019年5月1日           |      |      |                                       |         |
| 66                                    | <u> </u> | 沟通                | 0.5 个工作日                | 2019年5月1日 2019年5月2日             | 2019年5月1日 2019年5月2日            |      |      |                                       |         |
|                                       | <b>X</b> | 刊地                | U, U   T   L   F   T    | 2013年3月4日                       | 2013十0月2日                      |      |      |                                       |         |
|                                       |          | 任务                | 非活动任务                   |                                 | 手动摘要总成                         |      | 外部里  |                                       |         |
| 项目: 大学生校园appWBS.mpp<br>日期: 2019年6月18日 |          | #活动里程碑<br>◆ 非活动摘要 |                         | 手动摘要                            |                                | 最后期  | 限    |                                       |         |
|                                       |          |                   |                         |                                 | •                              |      | 110  |                                       |         |
|                                       |          |                   | Z                       | 仅开始时间 【                         |                                | 进度   | ···· | _                                     |         |
|                                       |          | 摘要                | 手动任务                    |                                 | 仅完成时间 】                        |      | 手动进  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |         |
|                                       |          | 项目摘要              | 仅工期                     |                                 | 外部任务                           |      |      |                                       |         |
|                                       |          |                   |                         | 第 2 页                           |                                |      |      |                                       |         |

| 标识号 | 任务模式 | 任务名称      | 工期       | 开始时间      | 完成时间      | 前置任务 | 2019年3月25日      | 2019年4月   |
|-----|------|-----------|----------|-----------|-----------|------|-----------------|-----------|
| •   |      |           |          |           |           |      | 日 - 二 三 四 五 六 日 | 一   二   三 |
| 67  | *    | <b>采购</b> | 0.5 个工作日 | 2019年5月2日 | 2019年5月2日 |      |                 |           |
| 68  | *    | 项目验收      | 1 个工作日   | 2019年5月3日 | 2019年5月3日 |      |                 |           |
| 69  | *    | 收尾        | 2 个工作日   | 2019年5月6日 | 2019年5月7日 |      |                 |           |
| 70  | *    | 项目终验      | 1 个工作日   | 2019年5月6日 | 2019年5月6日 |      |                 |           |
| 71  | *    | 结束采购      | 1 个工作日   | 2019年5月6日 | 2019年5月6日 |      |                 |           |
| 72  | *    | 项目内部收尾    | 1 个工作日   | 2019年5月7日 | 2019年5月7日 |      |                 |           |

项目: 大学生校园appWBS.mpp 日期: 2019年6月18日







外部里程碑 最后期限 进度

手动进度

