

标识号	完成时间	前置任务	资源名称	工时	成本	剩余成本	2019年3月25日
							日 一 二 三 四 五 六
1	2019年3月27日		储备[¥1,000.00], 间接成本[¥500.00]	84 工时	¥5,220.00	¥5,220.00	
2	2019年3月25日		项目经理	8 工时	¥400.00	¥400.00	项目经理
3	2019年3月25日		产品经理	8 工时	¥400.00	¥400.00	产品经理
4	2019年3月26日	2, 3	项目经理, 产品经理	8 工时	¥400.00	¥400.00	项目经理, 产品经理
5	2019年3月26日		项目经理	4 工时	¥200.00	¥200.00	项目经理
6	2019年3月27日	4, 5	UI设计师, 测试人员, 产品经理, 软件架构师	56 工时	¥2,320.00	¥2,320.00	UI设计师, 测试人员, 产品经理, 软件架构师
7	2019年4月15日		储备[¥5,000.00], 间接成本[¥3,000.00]	108 工时	¥16,560.00	¥16,560.00	
8	2019年4月4日		储备[¥1,000.00]	48 工时	¥3,080.00	¥3,080.00	
9	2019年3月28日		产品经理	8 工时	¥400.00	¥400.00	产品经理
10	2019年4月1日	9	UI设计师	16 工时	¥480.00	¥480.00	
11	2019年4月2日	10	软件架构师	8 工时	¥400.00	¥400.00	
12	2019年4月2日		项目经理	8 工时	¥400.00	¥400.00	
13	2019年4月3日	12	项目经理	4 工时	¥200.00	¥200.00	
14	2019年4月3日		项目经理	4 工时	¥200.00	¥200.00	
15	2019年4月4日	8	间接成本[¥300.00]	8 工时	¥700.00	¥700.00	
16	2019年4月4日		项目经理	2 工时	¥100.00	¥100.00	
17	2019年4月4日		项目经理	2 工时	¥100.00	¥100.00	
18	2019年4月4日		项目经理	2 工时	¥100.00	¥100.00	
19	2019年4月4日		项目经理	2 工时	¥100.00	¥100.00	
20	2019年4月5日			8 工时	¥400.00	¥400.00	
21	2019年4月5日		项目经理	4 工时	¥200.00	¥200.00	
22	2019年4月5日		项目经理	4 工时	¥200.00	¥200.00	
23	2019年4月9日	15, 20	测试货物[10]	16 工时	¥580.00	¥580.00	
24	2019年4月8日		测试人员	8 工时	¥240.00	¥240.00	
25	2019年4月9日		测试人员	8 工时	¥240.00	¥240.00	
26	2019年4月10日	23		8 工时	¥400.00	¥400.00	
27	2019年4月10日		项目经理	4 工时	¥200.00	¥200.00	
28	2019年4月10日		项目经理	4 工时	¥200.00	¥200.00	
29	2019年4月11日		间接成本[¥300.00]	4 工时	¥500.00	¥500.00	
30	2019年4月11日		项目经理	4 工时	¥200.00	¥200.00	
31	2019年4月12日	26, 29	间接成本[¥500.00]	8 工时	¥900.00	¥900.00	
32	2019年4月12日		项目经理	4 工时	¥200.00	¥200.00	
33	2019年4月12日		项目经理	4 工时	¥200.00	¥200.00	

项目：大学生校园appWBS.mpp
日期：2019年6月18日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

标识号	完成时间	前置任务	资源名称	工时	成本	剩余成本	日	2019年3月25日					
34	2019年4月15日		测试货物[10], 储备[¥1, 000. 00], 间接成本[¥2, 000. 00]	6 工时	¥1, 900. 00	¥1, 900. 00		一	二	三	四	五	六
35	2019年4月15日		项目经理	2 工时	¥100. 00	¥100. 00							
36	2019年4月15日		项目经理	2 工时	¥100. 00	¥100. 00							
37	2019年4月15日		项目经理	2 工时	¥100. 00	¥100. 00							
38	2019年4月15日		项目经理	2 工时	¥100. 00	¥100. 00							
39	2019年5月6日		储备[¥5, 000. 00], 间接成本[¥3, 000. 00]	328 工时	¥34, 620. 00	¥34, 620. 00							
40	2019年4月16日		开发人员1, 测试人员, 项目经理, 开发人员	32 工时	¥1, 280. 00	¥1, 280. 00							
41	2019年4月23日		间接成本[¥2, 000. 00]	56 工时	¥4, 240. 00	¥4, 240. 00							
42	2019年4月22日			40 工时	¥1, 600. 00	¥1, 600. 00							
43	2019年4月17日		开发人员1	8 工时	¥320. 00	¥320. 00							
44	2019年4月17日		开发人员2	8 工时	¥320. 00	¥320. 00							
45	2019年4月18日		开发人员2	4 工时	¥160. 00	¥160. 00							
46	2019年4月18日		开发人员2	4 工时	¥160. 00	¥160. 00							
47	2019年4月19日		开发人员2	4 工时	¥160. 00	¥160. 00							
48	2019年4月18日		开发人员1	8 工时	¥320. 00	¥320. 00							
49	2019年4月19日		开发人员2	4 工时	¥160. 00	¥160. 00							
50	2019年4月22日			16 工时	¥640. 00	¥640. 00							
51	2019年4月22日		开发人员1	8 工时	¥320. 00	¥320. 00							
52	2019年4月22日		开发人员2	4 工时	¥160. 00	¥160. 00							
53	2019年4月22日		开发人员2	4 工时	¥160. 00	¥160. 00							
54	2019年4月25日	41	测试货物[10], 储备[¥1, 000. 00], 间接成本[¥2, 000. 00]	60 工时	¥5, 460. 00	¥5, 460. 00							
55	2019年4月23日		测试人员, UI设计师, 项目经理	24 工时	¥880. 00	¥880. 00							
56	2019年4月24日		项目经理, 测试人员	16 工时	¥640. 00	¥640. 00							
57	2019年4月25日		项目经理, 软件架构师	8 工时	¥400. 00	¥400. 00							
58	2019年4月25日		UI设计师, 测试人员, 项目经理	12 工时	¥440. 00	¥440. 00							
59	2019年4月29日	54	储备[¥5, 000. 00], 间接成本[¥2, 000. 00]	12 工时	¥7, 600. 00	¥7, 600. 00							
60	2019年4月26日		项目经理	4 工时	¥200. 00	¥200. 00							
61	2019年4月26日		项目经理	4 工时	¥200. 00	¥200. 00							
62	2019年4月29日		项目经理	4 工时	¥200. 00	¥200. 00							
63	2019年5月6日	59	团队建设费[¥1, 000. 00]	140 工时	¥6, 800. 00	¥6, 800. 00							
64	2019年4月30日		UI设计师, 测试人员, 产品经理, 开发人员	56 工时	¥2, 320. 00	¥2, 320. 00							
65	2019年5月1日		UI设计师, 测试人员, 产品经理, 开发人员	56 工时	¥2, 320. 00	¥2, 320. 00							
66	2019年5月2日		UI设计师, 测试人员, 产品经理, 开发人员	28 工时	¥1, 160. 00	¥1, 160. 00							

项目：大学生校园appWBS. mpp
日期：2019年6月18日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

标识号	完成时间	前置任务	资源名称	工时	成本	剩余成本	日	2019年3月25日
67	2019年5月2日		软件架构师	4 工时	¥200.00	¥200.00		一
68	2019年5月3日		UI设计师, 产品经理, 项目经理	24 工时	¥1,040.00	¥1,040.00		二
69	2019年5月7日		间接成本[¥500.00]	72 工时	¥3,460.00	¥3,460.00		三
70	2019年5月6日		UI设计师, 产品经理, 项目经理	24 工时	¥1,040.00	¥1,040.00		四
71	2019年5月6日		软件架构师	8 工时	¥400.00	¥400.00		五
72	2019年5月7日		UI设计师, 测试人员, 开发人员1, 开发人	40 工时	¥1,520.00	¥1,520.00		六

项目：大学生校园appWBS.mpp
日期：2019年6月18日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

.....

◆

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间


外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度



项目：大学生校园appWBS.mpp
日期：2019年6月18日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

◆

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间


外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度



项目：大学生校园appWBS. mpp 日期：2019年6月18日	任务		非活动任务	手动摘要总成		外部里程碑
	拆分		非活动里程碑	手动摘要		最后期限
	里程碑		非活动摘要	仅开始时间		进度
	摘要		手动任务	仅完成时间		手动进度
	项目摘要		仅工期	外部任务		

2019年4月1日							2019年4月8日							2019年4月15日							2019年4月22日							2019年4月29日							2019年5月6日							2019年5月13日						
日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日						
<div><div><div>软件架构师</div><div>UI设计师, 产品经理, 项目经理</div><div>UI设计师, 产品经理, 项目经理</div><div>UI设计师, 产品经理, 项目经理</div><div>软件架构师</div><div>UI设计师, 测试人员, 开发人员1, 开发人员2</div></div></div>																																																
<div>项目：大学生校园appWBS. mpp 日期：2019年6月18日</div>							任务	<div></div>	非活动任务		手动摘要总成	<div></div>	外部里程碑																																			
							拆分	<div></div>	非活动里程碑		手动摘要	<div></div>	最后期限																																			
							里程碑	<div></div>	非活动摘要	<div></div>	仅开始时间	<div></div>	进度	<div></div>																																		
							摘要	<div></div>	手动任务	<div></div>	仅完成时间	<div></div>	手动进度	<div></div>																																		
							项目摘要	<div></div>	仅工期	<div></div>	外部任务	<div></div>																																				
第 6 页																																																