

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	日	2019年3月25日				
							日	一	二	三	四	五
1		启动										
2		组建核心团队										
3		干系人分析										
4		里程碑计划										
5		指定项目章程										
6		项目启动大会										
7		规划										
8		规划范围										
9		制定需求分析说明书										
10		界面设计										
11		详细设计说明书										
12		范围说明书										
13		创建WBS										
14		形成范围基准										
15		规划时间										
16		排列工作包顺序										
17		估算资源										
18		估算持续时间										
19		制定进度计划										
20		规划成本										
21		项目成本估算										
22		项目预算										
23		规划质量										
24		制定测试计划										
25		制定测试用例										
26		规划人力资源										
27		制定人力资源计划										
28		制定人员配备管理计划										
29		规划沟通										
30		制定沟通管理计划										
31		规划采购										
32		自制外购分析										
33		制定采购文件										

项目：大学生校园appWBS. mpp

日期：2019年6月18日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	日	2019年3月25日				
								一	二	三	四	五
34		规划风险										
35		识别风险										
36		风险分析										
37		制定风险登记册										
38		规划整合										
39		执行与监控										
40		组建项目团队										
41		项目执行										
42		用户模块										
43		注册登录										
44		首页										
45		浏览信息										
46		发布信息										
47		搜索信息										
48		个人信息										
49		用户交流										
50		管理员模块										
51		身份验证										
52		统计分析										
53		备份										
54		项目监控										
55		各项指标监控										
56		监控评审										
57		变更评审										
58		例会										
59		管理干系人										
60		发布项目信息										
61		报告监控指标										
62		干系人沟通										
63		团队建设										
64		培训										
65		娱乐活动										
66		沟通										

项目：大学生校园appWBS. mpp

日期：2019年6月18日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间









外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	日	2019年3月25日				
67			采购						一	二	三	四	五
68			项目验收										
69			收尾										
70			项目终验										
71			结束采购										
72			项目内部收尾										

项目：大学生校园appWBS. mpp
日期：2019年6月18日


任务


拆分


里程碑


摘要


项目摘要












非活动任务


非活动里程碑


非活动摘要

手动任务

仅工期








手动摘要总成


手动摘要


仅开始时间


仅完成时间


外部任务











外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

